

新しい学校完成までのスケジュールイメージ(改築・新築問わず)

新しい学校建設に向けて、学校の規模や求められる機能等学校建設に関する基本的な考え方について整理し、設計に反映するために基本構想・基本計画を策定し、基本設計・詳細設計、工事を長い時間をかけて行います。

基本構想・基本計画 1年

- 基本構想・基本計画は、学校の設計・工事を進める上での基本的な考え方や指針を示すものです。
- 学校の規模や求められる機能等、学校建設に関する基本的な考え方を定めます。
- 定められた基本的な考え方について整理し、おおよそのスケジュール及び概算工事費を見積もります。



基本設計 1年

- 基本設計は、基本構想、基本計画で提示された設計に必要な事項を整理したうえで、建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えるべき機能や設備、建物内外のデザイン等を、専門家と村民が一緒になって基本設計図書としてまとめます。
- 学校建設の具体的な完成時の姿が明確となるのは、この段階となります。



実施設計 1年

- 実施設計は、安全安心な工事施工を考慮したうえで、機能性、デザイン性及び技術面等、専門家が多方面にわたって基本設計図書の内容を具体的な建物にする設計図書をまとめます。



工事着手


- 資材や人材確保のため、竣工まで約2年～3年かかります。

最短で約5年～6年かかります。


資料②

- 新しい学校建設に長い時間がかかる
- 新しい学校建設にかかる時間≠統合にかかる時間
- 小小統合してから後に建設をすることで、早い段階で集団生活の先取りが可能となる。

①南小学校敷地利用案



②南牧中学校敷地周辺利用案



- 小小統合を先にすすめ、同時に新しい学校建設計画に着手し、最短であたらしい学校開校をめざす
- 小小統合準備期間は約1年

最短例：令和7年秋ごろまでに統合決定(村議会で条例改正)→令和8年度準備期間→令和9年4月小小統合

○なお、統合後やむを得ない理由等があり学校建物の新增築が遅れた場合でも、あらかじめ協議を行い、文部科学大臣が必要と認めたものについては統合事業とすることができる(おおむね6年程度)